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BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Beberapa analisis data yang diamati dan disajikan, penulis menarik

beberapa kesimpulan :

1. Dengan menggunakan metode PERT dan CPM proyek pada Unit It Universitas

Muhammadiyah Kalimantan Timur diketahui lintasan kritis berada pada

kegiatan B (Repository Karya, Hasil Penelitian, dan Pengabdian), D (Biodata

dan Integrasi SSO Sikad) dan E (Roadmap Penelitian).

2. Data yang dikerjakan dalam penelitian ini dengan menggunakan CPM dan

PERT menghasilkan jalur kritis selama 18 hari. Namun, mungkin ada batas

waktu untuk menerima hasil analisis. Berdasarkan tabel probabilitas normal

standar dengan Z=9,26, probabilitasnya adalah 0,9999, yang berarti ada

peluang 99,99% untuk menyelesaikan proyek dalam waktu 20%. hari atau

kurang.

5.2 Saran

1. Metode jalur kritis seperti CPM dan PERT dimaksudkan untuk digunakan

dalam perencanaan durasi aktivitas untuk mencapai penjadwalaan durasi

yang ideal dan digunakan menjadi sarana manajemen waktu.

2. Untuk penelitian berikutnya diharapkan mampu membahas perencanaan

proyek untuk lebih kompleks dan tidak hanya melihat beban kerja dan

progres kritis aktifitas proyek, tetapi dapat mengidentifikasi secara nyata

aktifitas yang terdapat penundaan dalam perencanaan proyek.


