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Lampiran 1. Time schedule pekerjaan Lanjutan Pengendalian Banjir Semani (Sentosa-Remaja-A.Yani)

JADWAL WAKTU PEKERJAAN (RESCHEDULE)

100

KEGIATAN Lanjutan Pengendalian Banjir Semani (Sentosa-Remaja-A.Yani)
LOKASI : Kec. Sungai Pinang
TA : 2023
BOBOT JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (210 Hari Kalender)
Uraian HARGA CCO BULAN JUNI BULAN JUU BULAN AGUSTUS BULAN SEPTEMBER BULAN OKTOBER BULAN NOVEMBER BULAN DESEMBER
(%) [05-11]12-18 [19-25 |26 -30|01-07 | 08-14 | 15-21 | 21-31|01-07 [ 08-14 | 15-21 [21-31|01-07 [ 08-14 | 15-21 | 21-31 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 21-31 [ 01-07 | 08-14 | 15-21 | 21-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 21-31
PEKERJAAN PERSIAPAN
Mobilisasi dan Demobilisasi 14,627,667.29 0.39 0.20 0.20
Pekerjaan Sistem j K3 18,190,000.00 0.49 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.024 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Utilitas ( PDAM, PLN, Telkom ) 20,000,000.00|  0.54 0.13 0.13 013 - 013
0 A Masa
PEKERJAAN KONSTRUKSI = Pemeli
PEKERJAAN SALURAN DRAINASE haraan)
Galian Tanah Dibuang (Alat) 21,687,961.75  0.58 0.15 0.15 0.15 0.15 180
Timbunan Tanah 64,402,151.76 173 0.58 0.58 0.58 (Serat
Bongkaran Beton 24,274,131.00 0.65 0.16 0.16 0.16 0.16 MIB
Bongkaran Pas Batu 14,721,104.68 0.39 0.10 3 0.10 0.10 n'
Bongkaran Kayu 9,175,580.00 0.25 0.06 0.06 0.06 0.06 Puluh )|
Pancang Kayu Galam Pangkal 12 - 15 cm, L=3,75m (| 170,192,971.99 4.56 114 114 114 114 Hari
Beton Bo - - - - Kalend
Beton K - 250 1,008,574,545.73 27.03 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 er
Pembesian 1,606,111,296.70 | 43.05 269 269 2.9 .69 269 269 269 2,69 269 269 269 269 2.69 269 2.69 269
Bekisting 731,320,667.94|  19.60 123 1.2;/1'.23 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 1.23 123
Pasangan Pipa PVC 3 27,431,972.00 0.74 0.05, 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
JUMLAH 3,730,710,050.83 | 100.00
RENCANA PROGRES MINGGUAN (%) 0.02 0.02 0.02 0.02 5.67 5.67 5.67 5.86 1.76 5.67 5.67 5.67 5.67 1.76 5.67 5.67 5.67 5.67 1.76 5.67 5.67 5.67 5.67 1.76 0.59 0.59 0.59 0.21
KOMULATIF PROGRES MINGGUAN (%) 0.02 0.03 0.05 0.07 5.74| 11.41| 17.08| 2294| 24.70| 30.37| 36.04| 4171| 47.38| 49.14| 54.81| 60.47| 66.14| 71.81| 73.57| 75.24| B4.91| 90.58| 96.25| 98.01| 98.60| 99.13| 99.79 100
IREAI.ISASI PROGRES MINGGUAN (%)

Samarinda, 04 Juli 2023
Dibuat Oleh

Muhammad Irvan Akbar
Direktur

CV. GADING KENCONO EMAS



Lampiran 2. Dokumentasi Pengumpulan Data Penelitian

Kegiatan Penelitian

Dokumentasi Penelitian

Observasi lingkungan penelitian proyek

Wawancara bersama PPK, Kontraktor,
Konsultan dan pengawas




Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Alamat: Jalan Tengkawang No. 1 Telp. 275666 - 275777 - 276243
Fax. No. 276242 - 276245 Kotak Pos No. 107
SAMARINDA

Samarinda, 22 Mei 2023

Nomor  :050/Bid-SDA/699.A/V/2023 Kepada Yth.

Lampiran : - PPK Kegiatan

Perihal  : Penempatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 1. Lanjutan Pembangunan Drainase
D.I Panjaitan Kota Samarinda

2. Lanjutan Pegendalian Banjir Seman
(Sentosa — Remaja —A.yani)

3. Normalisasi dan Perkuatan Tebing
Sungai Karang Asam Besar Kota
Samarinda (Swakelola Tipe I)

Di- :
Tempat

Sehubungan dengan Surat Kepala Sub Bagian Umum Nomor : 400.14.54/1614/SEKT-UM
Tanggal 17 Mei 2023 Perihal Penempatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa (i) Universitas
Muhammadiyah Kalimantan Timur Program Studi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Pada
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, Maka
Dengan ini Kami Sampaikan Penempatan Mahasiswa (i) Untuk Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Sebagai Berikut .
NO NAMA PENEMPATAN KEGIATAN | JURUSAN PPK
|
1. | Ayu Hesti Pratiwi_ | [ apjutan Pembangunan Drainase D.I | 1oXPK 1Pl 1 o \fili Rugja, ST
Z | Andi Erging ' Panjaitan Kota Samarinda Teknik Sipil
3 : [ Teknik Sipil
= § Ndyat Lanjutan Pegendalian Banjir Semani |~ | Dwi Marliani, ST
4 Shyfa Aurelia (Sentosa — Remaja ..Aya_]u) i Teknik Slpll
Latifah
5 | Normalisasi dan Perkuatan Tebing | Teknik Sipil | 2 s
Sri Wahyuni ' Sungai Karang Asam Besar Kota He“dx:d"g adi,

| Samarinda (Swakelola Tipe I)

Untuk Jadwal Pelaksanaan Mulai Tanggal 22 Mei 2023 Sampai Dengan 11 Agustus 2023.
Demikian disampaikan, Atas Perhatian Serta Kerjasamanya di Ucapkan Terimakasih.

Kasie Sungai dan Pantai




Lampiran 4. Lembar Konsultasi Skripsi
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LEMBAR KONSULTASI
SKRIPSI
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
Nama : Andri Ergina
NIM :2011102443110
Judul : Penggunaan Metode Critical Path Method Untuk Evaluasi

Penjadwalan Waktu Proyek Pembangunan Drainase Di Jalan Pemuda 1
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Samarinda, 08 Januari 2024

Dosen Pembimbing

*

Adde Currie Siregar, S.T.. M.T
NIDN. 1106037802
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Lampiran 5. Hasil Turnitin

SKR Andri Ergina: Penggunaan Metode Critical Path Method
(CPM) Untuk Evaluasi Penjadwalan Waktu Proyek
Pembangunan Drainase Di Jalan Pemuda 1
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RIWAYAT HIDUP

Andri Ergina lahir tanggal 17 Mei 2002 di Labangka. Putri pasangan dari
bapak Hairuddin dan ibu Diani merupakan anak terakhir dari sembilan
bersaudara. Bertempat tinggal di JI. Logpon Desa Labangka Rt.09 Kec.
Babulu, Kab. Penajam Pase Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Pendidikan yang pernah di tempuh; Sekolah Dasar di SD Negeri 009
Babulu pada tahun 2008 kemudian lulus pada tahun 2014. Kemudian
melanjutkan ke SMP Negeri 11 Penajam Paser Utara dan lulus pada tahun
2017, meneruskan Pendidikan ke SMA Negeri 4 Penajam Paser Utara dan
lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis tercatat sebagai mahasiswa
perguruan tinggi swasta Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur pada Fakultas Sains
dan Teknologi Program Studi Teknik Sipil pada tahun 2020.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis, serta
dukungan dan semangat dari orang tua, keluarga, dan teman-teman, yang mendorong penulis
untuk terus belajar dan berkembang salama menempuh studi di Universitas Muhammadiyah
Kalimantan Timur.

Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan konstribusi positif bagi dunia
pendidikan teknik sipil. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya
atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “PENGGUNAAN METODE CRITICAL PATH
METHOD (CPM) UNTUK EVALUASI PENJADWALAN WAKTU PROYEK PEMBANGUNAN
DRAINASE DI JALAN PEMUDA 1”.



